



Veien videre for å flomsikre Dokka

- NVE går videre med planlegging av flomsikringstiltak
- Mer omfattende prosjekt enn først antatt
- Bemanne opp og utvide prosjektorganisasjonen
- Revidere fremdriftsplanen
- Starte planlegging og prosjektering av tiltakene
- Flomvoller er aktuelt, omfang og plassering er ikke utredet





Saksgang i sikringsprosjekter

NVE

- Utkast til tiltaksplan
- Gjennomgå utkast med kommunen og høring
- Arbeide med innspill
- Utarbeide endelig plan

Kommunen

- Reguleringsplan
- Medvirkning/informasjon
- Lokal høring, folkemøte
- Grunnerverv



Gjennomføring av tiltakene

- Avhenger av årlige midler på statsbudsjettet
- Distriktsandel 10 %
- Kommunevedtak
- NVE står for byggeledelse og kontrakt med entreprenør